

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXÓTICAS DE LA FRUTA

1. Antecedentes


En el Estado de Nayarit, existe la operación permanente de 424 trampas instaladas en las 10 rutas del trapeo preventivo contra Moscas Exóticas de la fruta instaladas en el estado de Nayarit, a la fecha ha dado resultados negativos de la presencia de la plaga en la entidad.

Para este año 2016 se dará seguimiento 398 trampas tipo Jackson, en las zonas de mayor riesgo (zona turística, aeropuertos, vías de acceso etc.) siendo 292 con trimedlure, 53 con cuelure y 53 con metil-eugenol, Multilure distribuidas en 10 rutas de trapeo en todo el Estado, las cuales se revisaran catorcenalmente.



26 trampas

- Red de Trapeo Jackson y Multilure para Moscas Exóticas



Trimedlure



Cuelere



Metyl Eugenol



Multilure

La mosca del Mediterráneo *Ceratitis capitata* (Wied.) es originaria de África


Se introduce a:

- **Costa Rica en 1955.**
- **Nicaragua en 1960.**
- **Panamá en 1963.**
- **Honduras y El Salvador en 1975.**
- **Guatemala en 1976.**
- **En México en 1977 (Chiapas).**



2. Situación fitosanitaria

Estatus Fitosanitario en Nayarit



Estatus: Libre

3. Cumplimiento de metas

Físico – Marzo

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		AL MES			% DE AVANCE ACUMULADO
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	
TRAMPEO								
Trampas Revisadas Trimedlure	Numero	7,592	876	873	2,044	2,038	99.66	26.84
Trampas Revisadas Cuelure	Numero	1,378	159	159	371	370	100.00	26.85
Trampas Revisadas Metil E.	Numero	1,378	159	159	371	370	100.00	26.85
Trampeo Revisadas Multilure	Numero	676	78	78	182	182	100.00	26.92
Trampas Revisadas Total	Numero	11,024	1,272	1,269	2,968	2,960	99.76	26.85
CAPACITACION								
Evento	Numero	1			-	-	0.00	0.00
SEGUIMIENTO								
Supervisión	Numero	6			-	-	0.00	0.00
ADMINISTRACION								
Informes	Numero	12	1	1	2	2	100.00	16.67

Financiero – Marzo

ACTIVIDAD	FINANCIERO										
	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMADO EN EL MES	EJERCIDO EN EL MES			PROGRAMADO AL MES	EJERCIDO AL MES			% DE AVANCE AL MES	% DE AVANCE ACUMULADO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
TRAMPEO	491,601.00	26,266.00	-	-	-	78,173.00	-	-	-	-	-
CAPACITACION	27,079.37	161.49	-	-	-	484.47	-	-	-	-	-
SEGUIMIENTO	6,333.60	487.20	-	-	-	1,461.60	-	-	-	-	-
ADMINISTRACION	37,375.03	4,875.30	-	-	-	8,625.90	-	-	-	-	-
						-					
TOTAL	562,389.00	31,789.99	-	-	-	88,744.97	-	-	-	-	-

4. Impacto de las acciones fitosanitarias

Esta actividad beneficia a 4,900 productores de mango, 5,310 de café y a un número de productores no determinado de hortalizas, se protegió una superficie de 39,799 has con un valor de producción (MIL) 680'645,332.72

Se extraviaron 3 trampas que fueron repuestas

Se conservar el status fitosanitario de zona libre de Moscas Exóticas de la Fruta.